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ID WBS
Nome attività

Durata Consegna lavoro
o Inizio attività

Fine Predecessori PENALI INTERMEDIE

1 1 AQ Bcampus 1958 g mar 20/12/22 sab 29/04/28

2 1.1 Aggiudicazione dell'accordo quadro 0 g mar 20/12/22 mar 20/12/22

3 1.2 redazione Progetto U7 CIVITAS - U5 
RATIO

174 g mar 20/12/22 dom 11/06/23

4 1.2.1 Perfezionamento progetto definitivo 
intervento fase1 U7 Civitas 
comprensivo di acquisisizione 
eventuali pareri Enti terzi

37 g mar 20/12/22 mer 25/01/23 2

5 1.2.2 Approvazione Progetto Definitivo 
perfezionato intervento fase1 U7 
Civitas

7 g gio 26/01/23 mer 01/02/23 4

6 1.2.3 sottoscrizione contratto applicativo 
intervento fase1 U7 civitas

0 g mer 01/02/23 mer 01/02/23 5FF

7 1.2.4 avvio della progettazione esecutiva 
intervento fase1 U7 civitas

0 g mer 01/02/23 mer 01/02/23 6

8 1.2.5 progettazione esecutivo completo 
intervento fase 1 u7 civitas

90 g gio 02/02/23 mar 02/05/23 7

9 1.2.6 Consegna progetto Esecutivo Rev 00 0 g ven 03/03/23 ven 03/03/23 8II+30 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

10 1.2.7 Consegna progetto Esecutivo Rev 01 0 g dom 02/04/23 dom 02/04/23 8II+60 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

11 1.2.8 Consegna progetto Esecutivo Rev 02 0 g mar 02/05/23 mar 02/05/23 8II+90 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

12 1.2.9 verifica Progetto esecutivo U7 civitas 120 g gio 02/02/23 gio 01/06/23 8II

13 1.2.10 Approvazione Progetto Esecutivo U7 0 g dom 11/06/23 dom 11/06/23 12FI+10 g

14 1.2.11 perfezionamento progetto definitivo 
intervento fase2 U05 Ratio 
comprensivo di acquisizioni eventuali 
pareri enti terzi.

37 g mar 20/12/22 mer 25/01/23 2

15 1.2.12 Approvazione Progetto Definitivo 
perfezionato intervento fase2 U5 Ratio

7 g gio 26/01/23 mer 01/02/23 14

16 1.2.13 sottoscrizione contratto applicativo 
intervento fase2 U5 Ratio

0 g mer 01/02/23 mer 01/02/23 15FF

17 1.2.14 avvio della progettazione esecutiva 
intervento fase2 U5 Ratio

0 g mer 01/02/23 mer 01/02/23 16

18 1.2.15 progettazione esecutivo completo 
intervento fase 2 U5 Ratio

90 g gio 02/02/23 mar 02/05/23 17

19 1.2.16 Consegna progetto Esecutivo Rev 00 0 g ven 03/03/23 ven 03/03/23 18II+30 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

20 1.2.17 Consegna progetto Esecutivo Rev 01 0 g dom 02/04/23 dom 02/04/23 18II+60 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

21 1.2.18 Consegna progetto Esecutivo Rev 02 0 g mar 02/05/23 mar 02/05/23 18II+90 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

22 1.2.19 verifica Progetto esecutivo fase 2 U5 
Ratio

120 g gio 02/02/23 gio 01/06/23 18II

23 1.2.20 Approvazione Progetto esecutivo U5 0 g dom 11/06/23 dom 11/06/23 22FI+10 g

24 1.3 durata dei lavori Edificio U7 CIVITAS 1079 g lun 12/06/23 lun 25/05/26

25 1.3.1 avvio dei lavori 19 g lun 12/06/23 ven 30/06/23 13

26 1.3.2 1^penale intermedia: realizzazione 
della linea a 4 tubi per due 
piani_sostituzione Quadri elettrici per 
due piani_controsoffitto e corpi 
illuminanti di un piano_ realizzazione 
dei bagni per due piani 

0 g sab 06/04/24 sab 06/04/24 25II+300 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

27 1.3.3 2^penale: realizzazione della linea a 
4 tubi per quattro piani_sostituzione 
Quadri elettrici per quattro 
piani_controsoffitto e corpi illuminanti 
per due piani - realizzabagni per 
quattro piani

0 g ven 31/01/25 ven 31/01/25 26FI+300 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

28 1.3.4 3^penale: completamento impianto 
fotovoltaico; montaggio infissi esterni 
per tutti i piani; installazione di tutti i 
quadri elettrici e di gestione impianti 
BMS_ completamento controsoffitto e 
corpi illuminanti di quattro 
piani_realizzazione di tutti i bagni

0 g gio 27/11/25 gio 27/11/25 27FI+300 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

29 1.3.5 fine dei lavori 0 g lun 25/05/26 lun 25/05/26 25II+1079 g

30 1.4 collaudo 0 g sab 21/11/26 sab 21/11/26 29FI+180 g

31 1.5 durata dei lavori Edificio U5 RATIO 1092 g ven 02/06/23 gio 28/05/26

32 1.5.1 avvio dei lavori 29 g ven 02/06/23 ven 30/06/23 22

33 1.5.2 1^penale: completamento di tutti gli 
interventi previsti in psc al piano  3^ e 
sulle 2 facciate

0 g mer 27/03/24 mer 27/03/24 32II+300 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

34 1.5.3 2^penale intermedia data da 
completamento interventi previsti al 
piano 2^ e completamento di 3 
facciate come da cronoprogramma del
PSC

0 g gio 26/12/24 gio 26/12/24 32II+574 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

35 1.5.4 3^penale intermedia completamento 
interventi su tutte le facciate e di tutti 
gli interenti ad esclusione del piano 
terra e piano seminterrato

0 g lun 17/11/25 lun 17/11/25 32II+900 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

36 1.5.5 fine dei lavori 0 g gio 28/05/26 gio 28/05/26 32II+1092 g

37 1.6 collaudo 0 g mar 24/11/26 mar 24/11/26 36FI+180 g

38 1.7 redazione Progetto esecutivo U1 - U2 - 
U3 - U4

270 g ven 30/06/23 lun 25/03/24

39 1.7.1 Perfezionamento progetto definitivo 
intervento fase3 e fase 4 U1 Atlas U2 
Quantum - U3 Bios - U4 Tellus di 
acquisisizione eventuali pareri Enti 
terzi

30 g ven 30/06/23 sab 29/07/23 2FI+192 g

40 1.7.2 Approvazione Progetto Definitivo 
perfezionato intervento fase3 e fase 4 
U1 Atlas U2 Quantum - U3 Bios - U4 
Tellus

30 g dom 30/07/23 lun 28/08/23 39
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Durata 1

Durata 2

fine 2

Attività inattiva

Cardine inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Avanzamento

Scadenza
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ID WBS
Nome attività

Durata Consegna lavoro
o Inizio attività

Fine Predecessori PENALI INTERMEDIE

41 1.7.3 sottoscrizione contratto applicativo 
intervento fase3 e fase 4 U1 Atlas U2 
Quantum - U3 Bios - U4 Tellus

0 g lun 28/08/23 lun 28/08/23 40

42 1.7.4 avvio della progettazione esecutiva 
intervento fase3 e fase 4 U1 Atlas U2 
Quantum - U3 Bios - U4 Tellus

0 g lun 28/08/23 lun 28/08/23 41

43 1.7.5 progettazione esecutivo completo 
intervento fase3 e fase 4 U1 Atlas U2 
Quantum - U3 Bios - U4 Tellus

180 g mar 29/08/23 sab 24/02/24 42

44 1.7.6 Consegna progetto Esecutivo Rev 00 
intervento fase3 e fase 4 U1 Atlas U2 
Quantum - U3 Bios - U4 Tellus

0 g mar 17/10/23 mar 17/10/23 43II+50 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

45 1.7.7 Consegna progetto Esecutivo Rev 01 
intervento fase3 e fase 4 U1 Atlas U2 
Quantum - U3 Bios - U4 Tellus

0 g mer 06/12/23 mer 06/12/23 43II+100 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

46 1.7.8 Consegna progetto Esecutivo Rev 02 
intervento fase3 e fase 4 U1 Atlas U2 
Quantum - U3 Bios - U4 Tellus

0 g gio 25/01/24 gio 25/01/24 43II+150 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

47 1.7.9 verifica Progetto esecutivo intervento 
fase3 e fase 4 U1 Atlas U2 Quantum - 
U3 Bios - U4 Tellus

200 g mar 29/08/23 ven 15/03/24 43II

48 1.7.10 Approvazione Progetto esecutivo 
intervento fase3 e fase 4 U1 Atlas U2 
Quantum - U3 Bios - U4 Tellus

0 g lun 25/03/24 lun 25/03/24 47FI+10 g

49 1.8 durata dei lavori Edificio U1 - U2 780 g mar 26/03/24 gio 14/05/26

50 1.8.1 avvio dei lavori 123 g mar 26/03/24 ven 26/07/24 48

51 1.8.2 1^penale intermedia completamento 
impianto fotovoltaico

0 g ven 11/10/24 ven 11/10/24 50II+200 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

52 1.8.3 2^penale intermedia afficientamento 
UTA e installazione sonde di 
supervisione per 2 piani - 
completamento controsoffitti e corpi 
illuminanti per 1 piani - realizzazione 
bagni per 2 piani

0 g mar 29/04/25 mar 29/04/25 51FI+200 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

53 1.8.4 3^penale intermedia -installazione 
sonde di supervisione per 4 piani - 
completamento controsoffitti e corpi 
illuminanti per 3 piani - realizzazione di
tutti i bagni

0 g sab 15/11/25 sab 15/11/25 52FI+200 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

54 1.8.5 fine dei lavori 0 g gio 14/05/26 gio 14/05/26 50II+780 g

55 1.9 collaudo 0 g mar 10/11/26 mar 10/11/26 54FI+180 g

56 1.10 durata dei lavori Edificio U3 - U4 1316 g mar 26/03/24 lun 01/11/27

57 1.10.1 avvio dei lavori 123 g mar 26/03/24 ven 26/07/24 48

58 1.10.2 1^penale intermedia completamento 
impianto fotovoltaico

0 g dom 19/01/25 dom 19/01/25 57II+300 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

59 1.10.3 2^penale intermedia afficientamento 
UTA e installazione sonde di 
supervisione per 2 piani - 
completamento controsoffitti e corpi 
illuminanti per 1 piani - realizzazione 
bagni per 2 piani

0 g sab 15/11/25 sab 15/11/25 58FI+300 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

60 1.10.4 3^penale intermedia -installazione 
sonde di supervisione per 4 piani - 
completamento controsoffitti e corpi 
illuminanti per 3 piani - realizzazione di
tutti i bagni

0 g ven 11/09/26 ven 11/09/26 59FI+300 g APPLICAZIONE 
PENALE PER 
RITARDO

61 1.10.5 fine dei lavori 0 g lun 01/11/27 lun 01/11/27 57II+1316 g

62 1.11 collaudo 0 g sab 29/04/28 sab 29/04/28 61FI+180 g
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