



Viale dell'Innovazione n. 10  
20126 MILANO  
tel. 02 6448 5313 - fax 02 6448 5305  
inap@unimib.it



AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI

<b>Oggetto</b>	servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'adeguamento normativo alle regole di prevenzione incendi e di accessibilità per l'edificio U6 ed annessa autorimessa – <u>modifica n. 3 ex art 106, comma 1, lett.c), d.lgs. 50/16 (variante in corso d'opera)</u>
<b>Contratto</b>	prot. n. 016221/19 del 26/02/2019
<b>CIG</b>	7356934DFB
<b>Importo originario del Contratto</b>	€ 71.802,70 (Inarcassa 4% e IVA 22% esclusi)
<b>Importo contratto a seguito di modifica al contratto 1</b>	€ 105.391,00 (Inarcassa 4% e IVA 22% esclusi)
<b>Importo contratto a seguito di modifica al contratto 2</b>	€ 138.404,09 (Inarcassa 4% e IVA 22% esclusi)
<b>Importo contratto a seguito della presente modifica</b>	€ 155.782,37 (Inarcassa 4% e IVA 22% esclusi)
<b>Operatore Economico</b>	General Planning srl, Via Vigoni n.8 – Milano C.F./P.IVA 00870870151
<b>RUP - Responsabile Unico del Procedimento</b>	Arch. Sara Savastano - Area Infrastrutture e Approvvigionamenti – Settore Infrastrutture (D.D. prot. n. 0038309/17 del 26/06/2017)
<b>UOR – Unità Operativa Responsabile</b>	Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti - Settore Centrale di Committenza – Ed .U9 – Piano R – Viale dell'Innovazione 10 – Milano – email: <a href="mailto:centrale.committenza@unimib.it">centrale.committenza@unimib.it</a>
<b>Referenti pratica</b>	Dott. Andrea Ambrosiano – Tel 02.6448.6069

#### IL DIRIGENTE

#### CAPO AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI

#### VISTI

- l'Art. 17 del D. Lgs 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche- Funzioni dei dirigenti;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- l'art. 26 della legge 488/1999 circa l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
- il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato D.R. n° 1235/2017 del 20/03/2017;
- l'art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dalla Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n.145, G.U. 31 dicembre 2018) in base al quale le istituzioni universitarie per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti, ovvero al sistema telematico;
- le Linee Guida n. 1 ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per gli affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro e per la determinazione del corrispettivo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici;
- l'atto di nomina in qualità di dirigente dell'Area Infrastrutture e Approvvigionamenti prot. n. 0101566/21, D.D. 7000/2021, in data 1.9.2021

#### PRESO ATTO

della proposta del RUP, allegata quale parte integrante del presente atto, relativa a quanto in oggetto;

## ACCERTATA

la sussistenza dei requisiti di legge;

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui intendono integralmente riportate,

## DETERMINA

- di **modificare**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016., il contratto prot. n. 016221/19 del 26/02/2019 - CIG 7356934DFB, in corso con General Planning S.r.l., Via Vigoni n.8, Milano - P.IVA 00870870151, prevedendo, fra le prestazioni richieste, anche l'aggiornamento dell'elenco prezzi unitari, delle analisi prezzi e del computo metrico del progetto definitivo, al prezario Regione Lombardia-Aggiornamento annuale 2023 ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.L. n. 50 del 17 maggio convertito in L. 91 del 15 luglio 2022, per un importo di € **17.378,28** (IVA al 22% e INARCASSA 4% escluse) da congruare, in aumento o in diminuzione, sulla base del valore effettivo del costo delle singole categorie d'opera;

- **di dare atto**, accertata la disponibilità, che la spesa in variante pari a un massimo di € **22.049,57** (incluse Inarcassa al 4% e IVA 22%), troverà la seguente imputazione di budget: voce COAN CA.A.01.04.05 - esercizio finanziario 2022;

- **di dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità delle lavorazioni e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in capo all'operatore in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC).

LA DIRIGENTE

Arch. Anna Maria Maggiore  
[f.to digitalmente ex art. 24, D.lgs. 82/05]

## **PROPOSTA**

### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

#### **PREMESSO CHE**

- all'esito della procedura CIG 7356934DFB è stato stipulato in data 26/02/2019 il contratto d'appalto prot. 0016221/19 per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'adeguamento normativo alle regole di prevenzioni incendi ed accessibilità dell'edificio U6 ed annessa autorimessa, per un importo di € 71.802,70 (IVA e INARCASSA Escluse), pari al ribasso percentuale del 21,35%, con l'operatore economico General Planning s.r.l., Via Vigoni n.8, Milano - P.IVA 00870870151;
- con determina rep. n. 4662/2021 – prot. 69550/21 del 04/06/2021, è stato disposto di modificare il suddetto contratto ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c), D.lgs 50/2016, per l'aggiornamento, ai sensi del D.M. 17/6/2016, dei corrispettivi relativi ai servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva e prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del piano della sicurezza e coordinamento (PSC) delle opere ivi indicate, per un importo aggiuntivo di € 33.588,30 escluso IVA ed Inarcassa, per un importo complessivo del contratto di € 105.391,00 (oltre iva e inarcassa);
- con determina 6988/21 – prot. 101198/2021 del 01/09/2021, il contratto è stato ulteriormente modificato ai sensi dell'art 106 c.1, lett. b), d.lgs. 50/2016 per le ragioni indicate nel medesimo provvedimento, con conseguente ulteriore importo aggiuntivo di € 33.013,09 oltre iva e Inarcassa, per un importo complessivo del contratto di € 138.404,09 (oltre iva e inarcassa);
- il progetto definitivo è stato consegnato in data 20/10/2021;
- le operazioni di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 sono state affidate tramite A.Q. prot. n. Rep. n. 1709, prot. n. 82625/17 del 04/12/2017, all'operatore economico Asacert S.r.l.;

#### **CONSIDERATO CHE**

- il 18 maggio 2022 è entrato in vigore il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 (cd. "Decreto Aiuti", successivamente convertito in L. 91 del 15 luglio 2022), il quale, all'Art. 26, comma 2, stabilisce che *"in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (17/05/2022) ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma"*;
- con DGR n. XI-7707 del 28-12-2022 è stato approvato l'aggiornamento annuale 2023 del prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, predisposto ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con Legge del 15 luglio 2022 n.91
- sorge pertanto la necessità di aggiornare l'elenco prezzi unitari, le analisi prezzi e il computo metrico del progetto definitivo delle opere in epigrafe ai prezzi della Regione Lombardia – Aggiornamento annuale 2023 di cui alle normative sopra citate al fine di procedere alle verifiche dello stesso;
- con riferimento ai parametri precedentemente definiti e tenendo conto dello sconto offerto in fase di gara pari al 21,35%, per l'affidamento delle prestazioni di che trattasi, l'aumento dell'importo è pari ad € 17.378,28 (IVA al 22% e INARCASSA 4% escluse);

#### **VISTO**

- l'art 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/16 che stabilisce che *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [...]"*
- c) *ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*
- 1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza*

*di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*

*- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;” e il comma 7 del medesimo articolo che stabilisce che “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice”*

#### **CONSIDERATO che**

-si può affidare tale incarico a General Planning s.r.l. nell'ambito del contratto prot. 0016221/19 poiché sussistono i presupposti di cui all'art 106, comma 1, lett .c) e comma 7, d.lgs. 50/16;

#### **PROPONE**

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente documento, che qui si intendono integralmente riportate,

- di **modificare**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016., il contratto prot. n.. 016221/19 del 26/02/2019- CIG 7356934DFB, in corso con General Planning s.r.l., Via Vigoni n.8 – Milano, P.IVA 00870870151, prevedendo, fra le prestazioni richieste, anche l'aggiornamento dell'elenco prezzi unitari, delle analisi prezzi e del computo metrico del progetto definitivo al prezzario Regione Lombardia-Aggiornamento annuale 2023, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.L. n. 50 del 17 maggio convertito in L. 91 del 15 luglio 2022, per un importo del compenso di **€ 17.378,28** (IVA al 22% e INARCASSA 4% escluse) da conguagliare, in aumento o in diminuzione, sulla base del valore effettivo del costo delle singole categorie d'opera.

Il R.U.P.

Arch. Sara Savastano

[f.to digitalmente ex art. 24, D.lgs. 82/05]