



## DETERMINA DIRIGENZIALE

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b>                                          | Accordo quadro con unico operatore, ex art. 59, c. 3. D.Lgs. 36/23, per il servizio di sgombero di aree e locali con prelievo, trasporto e conferimento finale di rifiuti - <u>modifica contratto applicativo n° 1</u> - Servizio di sgombero e ripristino, con prelievo, trasporto e conferimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi del sito di via Bernardino da Novate 2 Milano Edificio U52 |
| <b>Tipo modifica:</b>                                    | art 120, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Operatore economico</b>                               | Polirecuperi S.r.l. (P.IVA 07206580966), con sede legale in via G. Galilei n. 63 a Cornaredo (MI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RUP:</b>                                              | Dott. Stefano Stella, Specialist Waste Manager - Settore Sostenibilità - Area Infrastrutture e Approvvigionamenti (nominato con det. dir. n. 2719 prot. 193643 del 9/05/2025)                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proponente:</b>                                       | Settore Sostenibilità - Area Infrastrutture e Approvvigionamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CIG Accordo Quadro:</b>                               | B5182E6A6E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CIG derivato:</b>                                     | B7C3CD4E4C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Importo originario:</b>                               | € 52.140,00 (oltre IVA), di cui € 250,00 quali costi per la sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Importo dopo I modifica (presente provvedimento):</b> | € 72.140,00 (oltre IVA), di cui € 250,00 quali costi per la sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valore modifica:</b>                                  | € 20.000,00 (oltre IVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dirigente competente:</b>                             | Arch. Anna Maria Maggiore - Dirigente Area Infrastrutture e Approvvigionamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

LA DIRIGENTE  
AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI

VISTI

- l'art. 17 "Funzioni dei dirigenti" del D.lgs. 30.03.2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. 31.03.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'art. 50 "Procedure per l'affidamento diretto dei contratti di importo inferiore alle soglie europee", comma 1, lett. a) e b);
- il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D. R. n.1235/2017 del 20.03.2017;
- il Regolamento per le acquisizioni di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro emanato con D.R. n.650/2018 del 06.02.2018, per quanto applicabile e non in contrasto con la normativa di legge;

- la Deliberazione n. 582/2023/CdA, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare *“l’autorizzazione al Dirigente competente per materia (o suo eventuale delegato), all’adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi necessari per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sino alle soglie di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b), del citato D.lgs. n. 36/23 (pari attualmente a € 150.000,00 per lavori e ad € 140.000,00 per servizi e forniture), sia in caso di acquisizioni destinate all’Amministrazione Centrale, sia in caso di acquisizioni destinate a Dipartimenti e Centri di Ricerca, avvalendosi, a tal fine, di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate alla struttura di propria competenza, nei limiti di cui alla normativa vigente[...]*”;
- l’incarico dirigenziale di Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti conferito alla sottoscritta dirigente di II fascia a tempo indeterminato mediante Decreto del Direttore Generale dell’Ateneo n. 250/23 (prot. n. 0106624 del 22/02/2023);

#### PREMESSO CHE

- all’esito della procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B5182E6A6E è stato stipulato il contratto rep. 886/2025, prot. 253368 del 18/06/2025 con l’operatore **Polirecuperi S.r.l.**, con sede legale in via G. Galilei n. 63 a Cornaredo (MI), P.IVA 07206580966, avente ad oggetto l’*Accordo quadro con unico operatore, ex art. 59, c. 3, D.Lgs 36/23, per il servizio di sgombero di aree e locali con prelievo, trasporto e conferimento finale di rifiuti*, per un importo di **€ 139.000,00 (IVA esclusa)**, di cui € 2.617,00 quali costi per la sicurezza;
- con prot. 419117 del 19/09/2025 è stato stipulato il contratto applicativo n. 1 con l’operatore Polirecuperi S.r.l., avente ad oggetto il *servizio di sgombero e ripristino, con prelievo, trasporto e conferimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi del sito di via Bernardino da Novate 2 Milano Edificio U52*, per un importo di **€ 52.140,00 (IVA esclusa)**, di cui € 250,00 quali costi per la sicurezza;

#### VISTO

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) il quale, all’art. 120, co. 1 e 2, prevede che:
  - “1. Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti [...]:
    - b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
      - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
      - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
  - [...]
  - 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l’applicazione del codice.”;

PRESO ATTO

- della proposta del RUP dott. Stefano Stella, Specialist Waste Manager, allegata (**Allegato 1**) quale parte integrante del presente atto, relativa all'affidamento delle prestazioni di cui in oggetto;

VALUTATE

- positivamente le motivazioni addotte per l'affidamento in oggetto, che qui intendono integralmente riportate;

CONSIDERATO

- che il Capo Settore Programmazione e Budget, dott.ssa Renata Villani, accerta la capienza a bilancio ed indica la relativa voce contabile di riferimento;

DETERMINA

1) di autorizzare la modifica *ex art.* 120, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 al contratto applicativo n. 1 prot. 419117 del 19/09/2025 in corso con l'Operatore Economico **Polirecuperi S.r.l.** (P.IVA 07206580966), con sede legale in via G. Galilei n. 63 a Cornaredo (MI), per servizi supplementari, per un importo aggiuntivo di **€ 20.000,00 (IVA esclusa)**;

2) di dare atto che la spesa, pari a **€ 24.400,00 (IVA inclusa)**, graverà sulla voce CO.AN. "**CA.C.02.08.02.08 - Smaltimento rifiuti speciali**" - Esercizio contabile 2025;

3) di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previa emissione, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP da emettersi non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

VISTO

Il Capo Ufficio Gestione Contratti  
Dott. Paolo Genovese

Il Capo Settore Appalti Lavori e Gestione contratti *ad Interim*  
Dott. Andrea Ambrosiano

Il Capo Settore Programmazione e Budget  
Dott.ssa Renata Villani

La Dirigente  
Area Infrastrutture e Approvvigionamenti  
Arch. Anna Maria Maggiore  
[f.to digitalmente ex art. 24, D.lgs. 82/05]

*All.: c.s.*

Unità Operativa Responsabile: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti – Settore Appalti Lavori e Gestione Contratti – Ufficio  
Gestione Contratti  
Estensore: dott. Martino Ghisleni

**PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Dott. Stefano Stella - Specialist Waste Manager

**PREMESSO CHE**

- all'esito della procedura di affidamento diretto *ex art. 50, c. 1, lett. a)* del D.Lgs. 36/2023 - CIG B5182E6A6E è stato stipulato il contratto rep. 886/2025, prot. 253368 del 18/06/2025 con l'operatore Polirecuperi S.r.l., (P.IVA 07206580966), con sede legale in via G. Galilei n. 63 a Cornaredo (MI), avente ad oggetto *l'Accordo quadro con unico operatore, ex art. 59, c. 3, D.Lgs 36/23, per il servizio di sgombero di aree e locali con prelievo, trasporto e conferimento finale di rifiuti*, per un importo di **€ 139.000,00 (IVA esclusa)**, di cui € 2.617,00 quali costi per la sicurezza;
- con prot. 419117 del 19/09/2025 è stato stipulato il contratto applicativo n. 1 con l'operatore Polirecuperi S.r.l., avente ad oggetto *il servizio di sgombero e ripristino, con prelievo, trasporto e conferimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi del sito di via Bernardino da Novate 2 Milano Edificio U52*, per un importo di **€ 52.140,00 (IVA esclusa)**, di cui € 250,00 quali costi per la sicurezza;

**CONSIDERATO CHE**

- il servizio di sgombero e ripristino, con prelievo, trasporto e conferimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dall'Edificio U52 è iniziato in data 20/10/2025;
- solo successivamente, a causa del rinvenimento di altro materiale presso il sito d'intervento, si è manifestata la necessità di avviare a smaltimento/recupero una quantità maggiore - sia in termini volumetrici, sia in termini ponderali - di rifiuti speciali, con conseguente aumento delle necessità di trasporto, di manodopera e di smaltimento;

**VISTO**

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) il quale, all'art. 120, co. 1 e 2, prevede che:

*"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti [...]:*

*b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*

*1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;*

*2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;*

*[...]*

*2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.";*

#### RITENUTO

- di effettuare una modifica contrattuale del contratto applicativo n. 1 stipulato con l'operatore Polirecuperi S.r.l., senza procedere all'affidamento di un nuovo contratto applicativo al medesimo operatore, in quanto i servizi supplementari oggetto del presente provvedimento riguardano prestazioni della medesima tipologia di quelle già in corso di esecuzione presso l'Edificio U52; inoltre, la stipulazione di un nuovo contratto applicativo comporterebbe maggiori oneri e disagi per la Stazione Appaltante, nonché ritardi nel portare a compimento lo sgombero del sito interessato;

#### VISTA

- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo, CdA 582/2023 del 24/10/2023, con cui è stata approvata *“l'autorizzazione al Dirigente competente per materia (o suo eventuale delegato), all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi necessari per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sino alle soglie di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del citato D.lgs. n. 36/23 (pari attualmente a € 150.000,00 per lavori e ad € 140.000,00 per servizi e forniture), sia in caso di acquisizioni destinate all'Amministrazione Centrale, sia in caso di acquisizioni destinate a Dipartimenti e Centri di Ricerca, avvalendosi, a tal fine, di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate alla struttura di propria competenza, nei limiti di cui alla normativa vigente [...]”*;

#### CONSIDERATO CHE

- l'incremento di valore del contratto, quantificato in € 20.000,00 (oltre IVA), può essere autorizzato dal Dirigente competente ai sensi degli artt. 3, c. 5 e 6, c. 2, lett. a) del *Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro* adottato con Decreto Rettorale Rep 650/2018;

#### RITENUTI

sussistere i presupposti di fatto e di diritto citati dalle disposizioni sopra indicate;

#### PROPONE

alla Dirigente competente per materia, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente documento, che qui si intendono integralmente riportate,

1) di autorizzare la modifica *ex art.* 120, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 al contratto applicativo n. 1 prot. 419117 del 19/09/2025 in corso con l'Operatore Economico **Polirecuperi S.r.l.** (P.IVA 07206580966), con sede legale in via G. Galilei n. 63 a Cornaredo (MI), per servizi supplementari, per un importo aggiuntivo di **€ 20.000,00 (IVA esclusa)**;

2) di dare atto che la spesa pari a **€ 24.400,00 (IVA inclusa)**, graverà sulla voce CO.AN. **“CA.C.02.08.02.08 - Smaltimento rifiuti speciali”** - Esercizio contabile 2025.

Il RUP  
Dott. Stefano Stella  
Specialist Waste Manager  
[f.to digitalmente ex art. 24, D.lgs. 82/05]